

# JADWAL TUGAS AKHIR

(Khusus) Semester Genap TA 2011/2012

## TAHAP I

PEMBIMBINGAN  
MENUJU PROPOSAL  
FINAL (4 MINGGU)

sudah terlaksana

**Persyaratan:** sudah melunasi  
pembayaran Tahap I

sudah terlaksana

EVALUASI PROPOSAL  
FINAL

19-23 MARET 2012

## TAHAP II

PEMBIMBINGAN  
PRA-RANCANGAN  
(8 MINGGU)

26 MARET -  
23 MEI 2012

**Persyaratan:** sudah melunasi  
pembayaran Tahap II

Pengumpulan dokumen Evaluasi  
**Kamis, 24 Mei 2012**, paling lambat  
**pukul 11:00 WIB**

MONITORING OLEH  
DOSEN PENGUJI

1-4 MEI 2012

Laporan Antara dikumpulkan  
sebanyak **2 (dua) eksemplar**  
dilampiri gambar-gambar skematik,  
disertai form kelayakan yang  
ditandatangani pembimbing.

EVALUASI ANTARA

28-31 MEI 2012

## TAHAP III

PEMBIMBINGAN  
PENGEMBANGAN  
RANCANGAN  
(4 MINGGU)

1 JUNI -  
4 JULI 2012

**Persyaratan:** sudah melunasi  
pembayaran Tahap III dan  
dinyatakan layak.

Pengumpulan dokumen Evaluasi:  
hari **Kamis, 5 Juli 2012**, paling  
lambat **pukul 11:00 WIB**

EVALUASI AKHIR

9-12 JULI 2012

Laporan Akhir dikumpulkan  
sebanyak **3 (tiga) eksemplar**  
dilampiri gambar-gambar  
pengembangan rancangan format  
A2 dgn kop disertai form kelayakan  
yang ditandatangani pembimbing.

REKAPITULASI NILAI

S/D 26 JULI 2012